



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA  
NATURALE  
TORBIERE DEL SEBINO**

Via Europa, 5  
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.D.G. N. 48 DEL 19-09-2012**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO - AZIONE 6 - PROGETTO FEP - CIG Z 6B068ED54

L'anno Duemiladodici il giorno Diciannove del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano:

| <b>Cognome e Nome</b> | <b>Qualifica</b>                                  | <b>Presenti</b> |
|-----------------------|---|-----------------|
| LECCHI GIOVANNI       | Presidente Rapp. del Comune di Provaglio d'Iseo   | SI              |
| NAPOLITANO MONICA     | Rappresentante del Comune di Iseo                 | SI              |
| NABONI SANDRA         | Rappresentante del Comune di Corte Franca         | SI              |
| SOROSINA SARA         | Rappr. Prov. di Brescia e Comunità Montana Sebino | SI              |
| PEZZOTTI SAMUELE      | Rappresentante Regione Lombardia                  | SI              |

Assiste l'adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante, la geom. Giuliana Aste, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LECCHI GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO - AZIONE 6 - PROGETTO FEP - CIG Z 6BO68ED54

---

## IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Dato atto che con Delibera C.D.G n.° 34 del 28/5/2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori volti alla costruzione del magazzino previsto nell'azione 6 del progetto generale TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI PERSICO REALE (Perca fluviatilis), LUCCIO ( Esox lucius) ANGUILLA ( anguilla anguilla) ED ALBORELLA ( Alburnus alburnus alborella) "CIG 42615072D3 - CUP I99D12000040002 n°gara 4227858;

Richiamata la determinazione del Responsabile tecnico-finanziario n. 24 del 29/5/2012 Con la quale veniva approvata la determina a contrattare mediante procedura ristretta prevista dal Dlgs 163/2006 con il criterio del massimo ribasso percentuale ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/06;

Richiamata la delibera di C.D.G N°42 del 25/07/12 con la quale è stato appaltato il lavoro alla ditta Lanzini Costruzioni srl di Adro che si è aggiudicata l'appalto per un importo di € 39573.79 con un ribasso del 27.05 % rispetto al prezzo posto a base di gara - oltre agli oneri della sicurezza di € 3000 per un importo complessivo di € 42573.79 + IVA 21%;

Visto il progetto di variante suppletiva qui in copia allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, redatto dall' ing. Paolo Inverardi in qualità di direttore dei lavori di cui all'oggetto dal quale si evince in corso d'opera si sono rese necessarie una serie di lavorazioni in modifica di quanto previsto dal progetto esecutivo che hanno portato alla necessità di definire una perizia suppletiva di variante consistenti nel :

- fornitura e posa di terra di coltivo nell'area circostante il magazzino
- fornitura e posa in opera di ghiaia per il consolidamento del fondo del viale verso l'acqua
- graticci a parete per rampicanti;

Visto che le opere sopra indicate rientrano nei casi previsti dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Artt. 132 comma 1 lett. b) sono quantificate in € 2250 che determinano significativi miglioramenti nella qualità dell'opera senza alterare l'impostazione progettuale e rimanendo all'interno della soglia del 5% dell'importo del progetto;

Visto che il sopra citato costo di variante suppletiva è contenuto nel ribasso d'asta;

Visto che nessuna delle opere aggiuntive modifica o altera l'impostazione iniziale dell'intervento le cui linee progettuali vengono integralmente conservate;

Ritenuto che non sussistono impedimenti per l'approvazione del citato progetto in variante;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica- contabile ai sensi ex art.49-c.1 D.LGS 267/00

VISTA la legge 109/94 e s.m.i

VISTO il D.P.R. 554/99

VISTO il D.Lgs. 163/06

VISTO il D.Lgs 267/2000

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare, le premesse narrative quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) e dell'art. 132 comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la realizzazione delle opere di variante alla costruzione del magazzino di cui alla Perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Inverardi come da atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale acquisiti al prot. 763 del 15/9/2012;
3. di dare atto che il sopra citato progetto di variante suppletiva non comporta un aumento di spesa rispetto al progetto approvato il cui importo complessivo ammontante a € 2250 + IVA 21% per un totale di € 2722.50 è contenuto nel ribasso d'asta ed imputato al cap.270 /r del bilancio.

