**PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ZONA UMIDA COSTITUITA DA VASCA PER LIMICOLI E MASCHERAMENTO ARBOREO sito SIC/ZPS IT 2070020: Torbiere del Sebino**

# CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

| Attività 2018/2019 | Tempi di realizzazione in settimane/mesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | |
| | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett | 1° sett | 2° sett | 3° sett | 4° sett |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Allestimento cantiere e inizio lavori di scavo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellazione delle sponde e dei dossi per la posa della vegetazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione palificata area umida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piantagione specie arboree ed arbustive (entro febbraio 2019) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fine lavori** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |